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Aktuelle Situation der Betriebe
Beitrag der RAG AG
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Zentrale Wasserhaltung Lohberg

Abschlussbetriebsplan Lohberg:
 Zulassung: 22.01.2021
 Aktuell Umbau zur Brunnenwasserhaltung

07.03.2023 4

Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren 
mit UVP:
 Planerische Mitteilung vom 07. Mai 2021
 Beteiligung und Scoping abgeschlossen

im März 2022
 Neu zu beantragende Menge

33 Mio. m³/Jahr  inkl.
Sicherheitszuschlag 

 Antragstellung geplant im 4. Quartal 2024

Verfahren Grubenwasserleitung mit UVP:
 Planerische Mitteilung vom 12. September 2022
 Trasse Hünxe/Lohberg/Rhein
 Beteiligung TÖB/Scoping ab 3. Quartal 2022
 Antragstellung geplant im 4. Quartal 2024

RAG Aktiengesellschaft │Genehmigungsmanagement



Zentrale Wasserhaltung Amalie
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Abschlussbetriebsplan Amalie:
 Zulassung 17.10.2022
 ABP-Ergänzungen zu Hydrochemie, Stockwerkorientiertes 

Grundwassermonitoring, Monitoring der 
Bodenbewegungen und der nicht dauerstandsicher 
verfüllten Schächte in Bearbeitung 

RAG Aktiengesellschaft │Genehmigungsmanagement 07.03.2023

Stand der Arbeiten:
 Einstellung der noch grubensicherheitlich notwendigen 

Einleitung voraussichtlich in den nächsten Tagen (u.a. 
abhängig vom Luftdruck)

 Vorbereitende Arbeiten zum gasdichten Verschluss 
abgeschlossen

 Nach Abschalten der Pumpen wird das Grubengebäude 
gasdicht verschlossen

 Anschließend Schachtverfüllung



Zentrale Wasserhaltung Carolinenglück
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Abschlussbetriebsplan Carolinenglück:
 Zulassung 04.11.2022
 Noch zwei Sonderbetriebspläne Monitoring (Mitte/West 

und Ost) aktiv: Lotungen, Hydrochemie, Ausgasung, 
Bodenbewegungen, nicht dauerstandsicher verfüllte 
Schächte

 ABP-Ergänzungen zu Hydrochemie, Stockwerkorientiertes 
Grundwassermonitoring, Monitoring der 
Bodenbewegungen, Monitoring der nicht 
dauerstandsicher verfüllten Schächte in Bearbeitung

Stand der Arbeiten:
 Einstellung der Grubenwasserhebung und 

-einleitung zum Jahresende 2022
 Vorbereitende Arbeiten zur Verfüllung abgeschlossen
 Nächster Schritt ist die Schachtverfüllung
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Abschlussbetriebsplan Zollverein:
 Zulassung: 29.08.2022

 Sonderbetriebsplan Monitoring Emschermulde Ost noch 
aktiv: Lotungen, Ausgasung, Bodenbewegungen, nicht 
dauerstandsicher verfüllte Schächte

 ABP-Ergänzungen zu Hydrochemie, 
Stockwerkorientiertes Grundwassermonitoring Arbeit 
Bodenbewegungen und nicht dauerstandsicher verfüllte 
Schächte im Verfahren

Stand der Arbeiten:
 Einstellung der Grubenwasserhebung und 

-einleitung am 03.03.2023
 Beginn der Schachtverfüllung

RAG Aktiengesellschaft │Genehmigungsmanagement 07.03.2023

Zentrale Wasserhaltung Zollverein
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Themenblock Ausgasung
Beitrag der RAG AG
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Ausgasungen Bereich Regionalgruppe Mitte
Derzeitige Messprogramme:
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 Durchführung des in den jeweiligen Zulassungen für die Bereiche, 
Carolinenglück, Auguste Victoria/Fürst Leopold, Emschermulde Ost, 
Lohberg, Prosper-Haniel und Zollverein geforderten Monitorings

 Überwachung von derzeit 311 ehem. Schächten im Rahmen des 
Ausgasungsmonitoring in monatlichem Intervall

 Festlegung von Referenz- und Warnwerten durch den Gutachter

 Im Bereich Centrum wurde im Januar die Phase 2 aktiviert, was zu 
Beobachtungen an zusätzlichen Schächten in dem Bereich führt

 Grubengasabsauganlage an Centrum 2 ist betriebsbereit, derzeit 
besteht aber keine Notwendigkeit zur Inbetriebnahme

 Nach derzeitigem Stand normal, endgültig mit Vorlage Bericht

 Wiederaufbau einer Entgasungseinrichtung an Schacht Luise (Herne, 

Königsgrube) aufgrund der festgestellten Ausgasung vor 

Grubenwasseranstieg

07.03.2023

Vorschlag zur Bewertung des Zustandes:

Maßnahmen RAG AG: 



Top 4 Laufende Monitoringmaßnahmen

07.03.2023 10

Themenblock Bodenbewegungen
Beitrag der RAG AG
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Bodenbewegungen Bereich Regionalgruppe Mitte 
Derzeitige Messnetze
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Bodenbewegungen Bereich Regionalgruppe Mitte

 Durchführung des Monitoring von Bodenbewegungen nach den Vorgaben der jeweiligen bergrechtlichen Zulassungen
 Berücksichtigung der Erfahrungen aus dem vorangegangenen Monitoring der Rahmenbetriebspläne bei der Erstellung der 

Konzepte
 Durchführung der Messprogramme als Feinnivellements in den Bereichen Carolinenglück (Teilprovinzen), Auguste Victoria/Fürst 

Leopold, Emschermulde Ost, Lohberg und Prosper-Haniel
 Feinnivellements der Übersichtmesslinien weiterhin alle zwei Jahre
 Jährliche Beobachtung zusätzlicher gutachterlich festgelegter Detailmesslinien zur Überwachung potentieller 

Unstetigkeitszonen
 Langsame, kontinuierliche und auch in ihren Maximalbeträgen geringe Höhenänderungen im gesamten Beobachtungsraum 

ohne Schadenspotential
 Zusätzliche jährliche Begehung der bekannten Unstetigkeitszonen
 Fortsetzung bzw. Erweiterung der Messprogramme in Abhängigkeit vom Grubenwasseranstieg und noch erwarteter 

Zulassungen
 Ab 2023 erstmalig auch mittels amtlicher Radarinterferometrie (Bodenbewegungskataster NRW) für den Bereich Zollverein
 Jährliche Analyse der Daten aus dem Bodenbewegungskataster NRW

 Normal, bisher keine Feststellung von Auffälligkeiten

 Keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich

Derzeitige Messprogramme:
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Vorschlag zur Bewertung des Zustandes: 

Maßnahmen RAG AG: 
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Themenblock Wasser
Beitrag der RAG AG
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Wasser Bereich Regionalgruppe Mitte
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Hydrochemie:

Hydrochemisches Monitoring entsprechend der Zulassungen  
Auguste Victoria/Fürst Leopold, Prosper-Haniel  und Lohberg

Ausführliche Auswertung Auguste Victoria/Fürst Leopold im 
Bericht zum ABP (im April)

Lohberg: Schöpfproben im jetzigen Niveau nicht möglich
Prosper-Haniel: Schöpfproben nicht möglich, stattdessen 
untertägige automatische Sonden

Gemeinsames Konzept für Amalie, Carolinenglück und Zollverein 
derzeit in Vorbereitung

Vorschlag zur Bewertung des Zustandes: 
Auguste Victoria/Fürst Leopold nach derzeitigem Stand normal, 
endgültig mit Vorlage Bericht 

Maßnahmen RAG AG:
Keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich



Wasser Bereich Regionalgruppe Mitte
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Grubenwasserstände: www.bid.rag.de

07.03.2023

Vorschlag zur Bewertung des Zustandes: 
Nach derzeitigem Stand normal (innerhalb der Prognosen), endgültig mit Vorlage 
Bericht

Stand Anfang 2022 Ende 2022

 Auguste Victoria 3 -1012,9m NHN -982,8m NHN

 Auguste Victoria 8 -1010,9m NHN -986,7m NHN

 Auguste Victoria 9 -1011,1m NHN -986,8m NHN

 AV 1-2 -946,7m NHN -949,3m NHN

 Haltern 2 -988,4m NHN -984,9m NHN

 Achenbach 5 -400,5m NHN -399,8m NHN

 Blumenthal 11 -675,1m NHN -674,2m NHN

 Carolinenglück 2 -722,0m NHN -742,6m NHN

 Ickern 3 -393,9m NHN -393,7m NHN

 Lothringen Schacht 6 -639,9m NHN -633,5m NHN

 Waltrop 1 -353,7m NHN -352,9m NHN

 Westerholt 1 -831,4m NHN -834,3m NHN

 Wulfen 1 -845,9m NHN -848,9m NHN

 Hünxe -998,7m NHN -994,2m NHN

 Nordschacht Lohberg -1004,1m NHN -995,7m NHN

 An der Haard 1 -758,9m NHN -749,2m NHN

 Consol 6 -962,0m NHN -961,0m NHN

 Ewald 5 -946,8m NHN -947,3m NHN

 Ewald 6 -955,3m NHN -956,3m NHN

 Gen. Blumenthal 6 -952,9m NHN -947,4m NHN

 Gen. Blumenthal 8 -727,2m NHN -724,7m NHN

 Mathias Stinnes 5 -872,2m NHN -874,9m NHN

 Möller-Rheinbaben -738,3m NHN -739,2m NHN

 Schlägel & Eisen 4 -854,1m NHN -854,6m NHN

 Zweckel 1 -717,2m NHN -719,8m NHN

 Schacht 10 -1115,3m NHN -1086,7m NHN

Lotungsstellen an denen der Grubenwasseranstieg aktuell und 
zukünftig beobachtet wird



Wasser Bereich Regionalgruppe Mitte
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Lotungsstellen:
Die Lotungsstellen befinden sich in abgeworfenen Schächten:

- In älteren Schächten werden vorhandene Leitungen genutzt, die 
die Messungen des Grubenwasserspiegels ermöglichen

- Bei aktuell umzubauenden Schächten wird darauf geachtet, das 
eine Lotmöglichkeit vorhanden ist

- An einigen Schächten kann der Grubenwasserstand erst in einem 
höheren Niveau gemessen werden

Schöpfroben:

- Möglich an Lotungsstellen welche eine Anbindung zum Fließweg 
haben

- Die Probenahme muss zwingend außerhalb der Rohrleitung 
erfolgen, da sonst nur Standwasser beprobt wird 

- Standorte und Probeintervall werden vom Gutachter festgelegt

Wasserhaltungsstandorte:

- Die Wasserhaltungsstandorte werden nach gültigem 
Wasserrecht beprobt und Probenamezyklus wird zusätzlich auf 
die aktuellen Gegebenheiten (z.B. Grubenwasseranstieg) 
angepasst 

Auswahl von Lotungsstellen zur Beobachtung des Grubenwasseranstiegs
und Durchführung von Schöpfproben

3. Sohle, ca. -699 m NN

Wasserspiegel 
ca. -650 m NN

2. Sohle, ca. -600 m NN

5. Sohle, ca. -1.275 m NN

+32,8 m 
NN

+32,5 m 
NN

<=  Nordschacht

Hünxe  
=>

Hünxe  
=>

4. Sohle, -853 / -819 m NN
OK Hängedamm 

ca. -692 m NN

OK 
Hängedamm 
ca. -682 m NN

Schacht  1 Schacht  2

Schächte Lohberg



Grundwassermessstellen im Auenbereich
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 Erarbeitung im Rahmen des  Wasserrechtsantrags 
Lohberg

 Mögliches Messprogramm im Bereich Löhnen, 
aufbauend auf bereits existierenden 
Grundwassermessstellen aus dem Messprogramm 
„Trinkwassergewinnung Löhnen“

 Brunnen 33, 34, 35a, 37 und 38
 Relevanz mit Beginn der Einleitung nach 2030

Legende

• Förderbrunnen

• sieben Vorfeldmessstellen der ersten Reihe

• vier Vorfeldmessstellen der zweiten Reihe

• sechs Vorfeldmessstellen der dritten Reihe

• Doppelmessstelle PR 37/PR 38



Glückauf!
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